



Comprovante de Publicação

Nº: **40181**

Data/Hora Veiculação: **12/01/2018 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DA OCUPAÇÃO 21 DE OUTUBRO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, OBRAS COMPLEMENTARES E CONSTRUÇÃO DE MUROS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO DO CONTRATO Nº 100/2016 PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS.**

Identificação:

**196/2018**

Data Publicação :

**15/01/2018**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: R. CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA. EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 14623/2017, Contrato de Prestação de Serviços nº 100/2016 ? Concorrência Pública nº 014/2016 OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos primeiro e segundo do Contrato nº 100/2016 para prorrogar o prazo contratual de vigência e execução em 90 (noventa) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 12 de janeiro de 2018. SAMUEL ALMEIDA DA SILVA Secretário Municipal de Planejamento MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.01.23 17:03:18 -02'00' As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/TECR