



Comprovante de Publicação

Nº: **40182**

Identificação: **197/2018**

Data/Hora Veiculação: **12/01/2018 00:00**

Data Publicação :
15/01/2018

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADAPTAÇÕES NO LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 60 (SESSENTA) DIAS.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TGDR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 14679/2017, Contrato de Prestação de Serviços nº 115/2017, Tomada de preços nº 004/2017. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e execução em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 12 de janeiro de 2018. LAURO LUCIANO STALL Secretário Municipal de Gestão de Pessoas MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.01.23 16:57:06 -02'00' As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/TECR