



Comprovante de Publicação

Nº: **40305**

Data/Hora Veiculação: **23/01/2018 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS TÚMULOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFOS 2º E 3º DO CONTRATO Nº 072/2017, PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 15 (QUINZE) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 533/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2017 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017.**

Identificação:

**318/2018**

Data Publicação :

**24/01/2018**

**Completo**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: PIOMIX CONSTRUTORA LTDA. ME. CONTRATO: Processo Administrativo nº 533/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 072/2017 ? Tomada de Preços nº 002/2017. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos 2º e 3º do Contrato nº 072/2017, para prorrogar os prazos contratuais de Execução e Vigência em 15 (quinze) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 23 de janeiro de 2018. VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR Secretário Municipal de Meio Ambiente MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.01.23 11:00:58 -02'00' As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/ERO