



Comprovante de Publicação

Nº: **40605**

Data/Hora Veiculação: **09/02/2018 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 010/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DOS TÚMULOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 7 (SETE) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1298/2018 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2017 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017.**

Identificação:

617/2018

Data Publicação :

14/02/2018

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 010/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: PIOMIX CONSTRUTORA LTDA. ME. CONTRATO: Processo Administrativo nº 1298/2018 Contrato de Prestação de Serviços nº 072/2017 ? Tomada de Preços nº 002/2017. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo contratual de Vigência e Execução em 7 (sete) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de fevereiro de 2018. VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR Secretário Municipal de Meio Ambiente MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.02.09 11:33:27 -02'00' As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/ERO