



Comprovante de Publicação

Nº: **41099**

Data/Hora Veiculação: **08/03/2018 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 024/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª (TERCEIRA) ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA CENTENÁRIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUINTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA SUPRIMIR DO SEU VALOR A QUANTIA DE R\$ 7.014,80 (SETE MIL, QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO ITEM INDICADO NO QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1798/2018 E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 002/2018 (FL. 03), DOS MESMOS AUTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1798/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2016, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2015.**

Identificação:

1099/2018

Data Publicação

: **09/03/2018**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 024/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 1798/2018, Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2016, Concorrência Pública Nº 017/2015. OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para suprimir do seu valor a quantia de R\$ 7.014,80 (sete mil, quatorze reais e oitenta centavos), correspondente ao item indicado no quadro de quantidades e custos constante do Processo Administrativo nº 1798/2018 e justificativa Técnica nº 002/2018 (fl. 03), dos mesmos autos. Prefeitura do Município de Araucária, 07 de março de 2018. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretária Municipal de Obras e Transportes MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.03.08 10:49:34 - 03'00' As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/EPR