



Comprovante de Publicação

Nº: **41529**

Data/Hora Veiculação: **23/03/2018 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO 032/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA TROCA DO TELHADO DO BARRACÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFOS 2º E 3º DO CONTRATO Nº. 122/2017 PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA EM 60 (SESSENTA) DIAS.**

Identificação: **1424/2018**

Data Publicação :
26/03/2018

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 032/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: PIOMIX CONTRUTORA EIRELI ME . CONTRATO: Processo Administrativo nº 3703/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 122/2017, Tomada de Preços nº 005/2017. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos 2º e 3º do Contrato nº. 122/2017 para prorrogar os prazos contratuais de Execução e de Vigência em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 23 de março de 2018. VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR Secretário Municipal de Meio Ambiente MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/TECR Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.03.23 14:48:14 -03'00'