



Comprovante de Publicação

Nº: 4266	Identificação: 3393/2010
Data/Hora Veiculação: 22/12/2010 18:17	Data Publicação : 23/12/2010

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 371/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REALOCAÇÕES DE POSTES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Ementa: **É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 4.251,93 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilha constante no Processo nº 11444/2010, sendo R\$ 3.450,05 (Três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos) de materiais, e R\$ 1.443,15 (Um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quinze centavos) de serviços, e suprimir R\$ 641,27 (Seiscentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) de materiais e R\$ 0,00 de serviços, em decorrência da necessidade da supressão nos serviços prestados pela empresa, conforme planilha constante no Processo nº 11444/2010. *Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2010, Termo Aditivo nº 356/2010 e Processo nº 11444/2010.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 371/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : MAC COSTA & COSTA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 192/2010, Termo Aditivo nº 356/2010 e Processo nº 11444/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 4.251,93 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilha constante no Processo nº 11444/2010, sendo R\$ 3.450,05 (Três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos) de materiais, e R\$ 1.443,15 (Um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quinze centavos) de serviços, e suprimir R\$ 641,27 (Seiscentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) de materiais e R\$ 0,00 de serviços, em decorrência da necessidade da supressão nos serviços prestados pela empresa, conforme planilha constante no Processo nº 11444/2010. Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato estão previstas na seguinte Dotação Orçamentária: 25.01.15452.006.2.60.44.90.51 (14779), fonte 3507, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Prefeitura do Município de Araucária, 21 de dezembro de 2010. MARIO CELSO RIGOLINO TORRES Secretário Municipal de Urbanismo de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA Assinado PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica MUNICIPAL:03393896999 DN: Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 7 Dados: 2010.12.22 14:40:48 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR