



Comprovante de Publicação

Nº: 4269

Identificação:

**3395/2010**

Data/Hora Veiculação: 22/12/2010 18:19

Data Publicação

: **23/12/2010**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 373/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RETIRADA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS DE LAJOTA E CONCRETO NAS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Urbanismo**

Ementa: **É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 70.530,79 (Setenta mil, quinhentos e trinta reais e setenta e nove centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilha constante na pg. 04 do Processo nº 11653/2010, sendo R\$ 43.950,89 (Quarenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos) de materiais e R\$ 26.579,90 (Vinte e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos) de mão de obra. \*Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 130/2010, Termo Aditivo nº 355/2010 e Processo nº 11653/2010.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 373/2010 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : ENGERAMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 130/2010, Termo Aditivo nº 355/2010 e Processo nº 11653/2010. OBJETO: É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 70.530,79 (Setenta mil, quinhentos e trinta reais e nove centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilha constante na pg. 04 do Processo nº 11653/2010, sendo R\$ 43.950,89 (Quarenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos) de materiais e R\$ 26.579,90 (Vinte e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos) de mão de obra. Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato estão previstas nas seguintes Dotações Orçamentárias: 25.01.15452.006.60.44.90.51 (12348) Fonte 1000 no valor de R\$ 65.740,12 (Sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e doze centavos), 25.01.15452.006.60.44.90.51 (14826) Fonte 1507, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais), 25.01.15452.006.60.44.90.51 (14808) Fonte 3000 no valor de R\$ 790,67 (Setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos), da Secretaria Municipal de Urbanismo. Prefeitura do Município de Araucária, 21 de dezembro de 2010. MARIO CELSO RIGOLINO TORRES Secretário Municipal de Urbanismo ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 7 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2010.12.22 14:37:49 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR