



Comprovante de Publicação

Nº: **43329**

Data/Hora Veiculação: **25/06/2018 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 063/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PARTE DO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELÍRIO ALVES PINTO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PARTE DO ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELÍRIO ALVES PINTO, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM 60 (SESSENTA) DIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10425/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 088/2018, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2018.**

Identificação:

3191/2018

Data Publicação :

26/06/2018

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 063/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: RENATA DE FÁTIMA GONÇALVES - ME. CONTRATO: Processo Administrativo nº 10425/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 088/2018, Concorrência Pública nº 009/2018. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar os prazos contratuais de Vigência e Execução em 60 (sessenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 25 de junho de 2018. HENRIQUE RODOLFO THEOBALD Secretário Municipal de Educação MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/EAJ Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.06.25 13:52:41 -03'00'