



Comprovante de Publicação

Nº: 43389

Data/Hora Veiculação: 28/06/2018 00:00

Ato: EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 064/2018

Assunto: **CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) – FASE II INTEGRANTE DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – PAC I, REFERENTE AO PROJETO DE INTERVENÇÃO NA OCUPAÇÃO 21 DE OUTUBRO – CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 0233424/2088**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) – FASE II INTEGRANTE DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – PAC I, REFERENTE AO PROJETO DE INTERVENÇÃO NA OCUPAÇÃO 21 DE OUTUBRO – CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 0233424/2088, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 020/2018, E SEUS ANEXOS, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12548/2018. É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE ORIGEM, PARA ALTERAR O § 2º, PARA QUE O PRAZO DE CONCLUSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS PASSE A SER DE 07 (SETE) MESES, CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10312/2018, CONTRATO Nº 072/2018, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 020/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12548/2017.**

Identificação:

3250/2018

Data

Publicação :

29/06/2018

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 064/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ESPAÇO DE VIDA PROPAGANDA E MARKETING LTDA. - EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 10312/2018, Contrato nº 072/2018, Concorrência Pública nº 020/2017, Processo Licitatório nº 12548/2017. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato de origem, para alterar o § 2º, para que o prazo de conclusão total dos serviços passe a ser de 07 (sete) meses, contados da data de recebimento da ordem de serviço. É revista a Cláusula Quinta do Contrato de origem, para acrescentar ao valor global a quantia de R\$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 10.01.04.122.0002.2010.33.3.90.39. Fonte: 1.762. - Desdobramento: 7900. Altera-se do mesmo modo, a Cláusula Quinta do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 34.087,84 (trinta e quatro mil, oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº 10312/2018. Prefeitura do Município de Araucária, 27 de junho de 2018. SAMUEL ALMEIDA DA SILVA Secretário Municipal de Planejamento MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/ERO Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.06.28 10:49:41 -03'00'