



Comprovante de Publicação

Nº: **43822**

Identificação: **3675/2018**

Data/Hora Veiculação: **20/07/2018 00:00**

Data Publicação :
23/07/2018

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 080/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Saúde**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO DO REFERIDO CONTRATO PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 080/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: DON RAPHAEL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CONTRATO: Processo Administrativo nº 11487/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 066/2017, Concorrência Pública nº 015/2016, Processo Licitatório nº 4861/2016. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta, parágrafos primeiro e segundo do referido Contrato para prorrogar os prazos contratuais em 180 (cento e oitenta) dias. Prefeitura do Município de Araucária, 20 de julho de 2018. CARLOS ALBERTO DE ANDRADE Secretário Municipal de Saúde MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/EAJ Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.07.20 13:53:40 -03'00'