



Comprovante de Publicação

Nº: **43911**

Identificação: **3761/2018**

Data/Hora Veiculação: **25/07/2018 00:00**

Data Publicação : **26/07/2018**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 084/2018**

Assunto: **AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA COM REFORMAS E ADEQUAÇÕES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO DE ORIGEM, PARA PRORROGAR O PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA EM 30 (TRINTA) DIAS.**

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 084/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÍADE LTDA ? EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 12294/2018, Contrato de Empreitada nº 113/2017, Concorrência Pública nº 004/2016, Processo Licitatório nº 1012/2016. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato de origem, para prorrogar o prazo de conclusão da obra em 30 (trinta) dias. É revista a Cláusula Segunda do Contrato de origem, para acrescer ao valor global a quantia de R\$ 106.146,46 (cento e quarenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a ser suportada pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2056.4.4.90.51 Fonte: 1.000. Desdobramento: 0201. Altera-se, do mesmo modo, a Cláusula Quinta do referido Contrato, para suprimir do seu valor global a quantia de R\$ 52.746,70 (cinquenta e dois reais, setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), correspondente aos itens indicados nas planilhas constantes do Processo Administrativo nº. 12294/2018. Prefeitura do Município de Araucária, 25 de julho de 2018. FABIANO MELO DOS SANTOS Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/ERO Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.07.25 14:34:24 - 03'00'