



Comprovante de Publicação

Nº: **46497**

Data/Hora Veiculação: **06/12/2018 00:00**

Ato: **EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 138/2018**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO TABULEIRO DE MADEIRA DAS PONTES METÁLICAS SOBRE O RIO IGUAÇU**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO TABULEIRO DE MADEIRA DAS PONTES METÁLICAS SOBRE O RIO IGUAÇU, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2015/2018.**

Identificação:

6269/2018

Data Publicação :

07/12/2018

Completo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 138/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TGDR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. EPP. CONTRATO: Processo Administrativo nº 021129/2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 091/2018, Concorrência Pública nº 012/2018. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços nº 91/2018 para prorrogar os prazos de vigência e execução em 60 (sessenta) dias. É revista a Cláusula Quinta do Contrato de origem para acrescentar a quantia de R\$ 5.957,02 (cinco mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), correspondente aos itens indicados na planilha constante no Processo Administrativo nº 021129/2018, suportado pela seguinte dotação orçamentária: 15.01.18.541.0009.2035.4.4.90.51.1000.0203. Prefeitura do Município de Araucária, 06 de dezembro de 2018. VITOR EMANUEL DA SILVA CANTADOR Secretário Municipal de Meio Ambiente MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do contrato supracitado SMAD/DRD/JLBC Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ v2, cn=MUNICIPIO DE ARAUCARIA:76105535000199 Dados: 2018.12.06 16:00:23 -02'00'