



Comprovante de Publicação

Nº: 4669

Identificação: 212/2011

Data/Hora Veiculação: 26/01/2011 15:45

Data Publicação :  
27/01/2011

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2011

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DA ATENÇÃO À FAMÍLIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: **É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2010, Termo Aditivo nº 001/2011 e Processo nº 12301/2010.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2010, Termo Aditivo nº 001/2011 e Processo nº 12301/2010. OBJETO: É revista a cláusula quarta do referido contrato, para prorrogar o prazo de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 25 de dezembro de 2010, para até o dia 23 de fevereiro de 2011, e o prazo de vigência do dia 24 de janeiro de 2011 para até o dia 25 de março de 2011. Prefeitura do Município de Araucária, 26 de janeiro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretária Municipal de Assistência Social ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:0339389 6997 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2011.01.26 15:00:25 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR