



Comprovante de Publicação

Nº: **5278**

Data/Hora Veiculação: **07/04/2011 17:03**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 017/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD E OBRAS COMPLEMENTARES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, conforme solicitação do Secretário Municipal de Obras Públicas constante às fls. 02 do Processo nº 000788/11, a partir da data de recebimento da ordem de serviços.**

**Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2008, Termo Aditivo nº 009/2011 e Processo nº 00788/11.**

Identificação:

**819/2011**

Data Publicação :

**08/04/2011**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 017/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : VIA VENETTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2008, Termo Aditivo nº 009/2011 e Processo nº 00788/11. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, conforme solicitação do Secretário Municipal de Obras Públicas constante às fls. 02 do Processo nº 000788/11, a partir da data de recebimento da ordem de serviços. Parágrafo Primeiro: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência a partir de 08 de fevereiro de 2011 para até o dia 08 de abril de 2011. Parágrafo Segundo: As despesas decorrentes da necessidade de continuidade da execução do presente contrato estão previstas pela seguinte dotação orçamentária: 16.01.15451.006.1.12.44.90.51 código reduzido (11079-11091) fonte de recursos: 3000, e 16.01.15451.006.1.12.44.90.51, código reduzido (454-10952) fonte de recursos: 1000, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes. Prefeitura do Município de Araucária, 06 de abril de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.04.07 14:33:59 - 0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR