



Comprovante de Publicação

Nº: 528

Data/Hora Veiculação: 03/12/2009 16:40

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 081/2009

Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATO 368/08 - RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO COM CBUQ

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 90 (noventa) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 28 de dezembro de 2009, e de vigência até o dia 27 de janeiro de 2010, contados a partir da data de assinatura do presente termo. É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 269.716,50 (Duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), em decorrência da necessidade de acréscimo aos serviços estabelecidos na cláusula primeira. Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato estão previstas na Dotação Orçamentária 26.01.4.4.90.51.02.02 (16506 – 16539), Fonte de Recurso: 3000 SMOP, no valor de R\$ 150.716,50 (Cento e cinquenta mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), e Dotação orçamentária: 26.01.4.4.90.51.02.02 (15699 – 16193) Fonte de Recurso: 01000 SMOP, no valor de R\$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais).

Identificação:

522/2009

Data

Publicação :

04/12/2009

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 081/2009 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 368/2008, Termo Aditivo nº 079/2009 e Processo Geral nº 6778/09. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 90 (noventa) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 28 de dezembro de 2009, e de vigência até o dia 27 de janeiro de 2010, contados a partir da data de assinatura do presente termo. É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 269.716,50 (Duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), em decorrência da necessidade de acréscimo aos serviços estabelecidos na cláusula primeira. Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente contrato estão previstas na Dotação Orçamentária 26.01.4.4.90.51.02.02 (16506 ? 16539), Fonte de Recurso: 3000 SMOP, no valor de R\$ 150.716,50 (Cento e cinquenta mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), e Dotação orçamentária: 26.01.4.4.90.51.02.02 (15699 ? 16193) Fonte de Recurso: 01000 SMOP, no valor de R\$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais). Prefeitura do Município de Araucária, 06 de outubro de 2009. ISAC JOSÉ EFRAIN FIALLA Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes Assinado de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 PREFEITURA DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Federal, ou=AC CAIXA PJ, MUNICIPAL:807211 Economica cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 68949 Dados: 2009.12.03 15:09:34 -0200 * As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/CFF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR