



Comprovante de Publicação

Nº: 5340

Identificação: 878/2011

Data/Hora Veiculação: 11/04/2011 16:48

Data Publicação :
12/04/2011

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 019/2011

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS THOMAZ COELHO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **FUNREBOM**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 234/2010, Termo Aditivo nº 025/2011 e Processo nº 2234/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 019/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : FORTALEZA ENGCLIN LTDA EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 234/2010, Termo Aditivo nº 025/2011 e Processo nº 2234/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 30 (trinta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução do dia 07 de abril de 2011 para até o dia 07 de maio de 2011, e o prazo de vigência do dia 07 de maio de 2011 para até o dia 06 de junho de 2011. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 98.325,85 (noventa e oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 2234/11, e suprimir R\$ 11.858,85 (onze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) em decorrência da necessidade de supressão nos serviços prestados pela empresa conforme planilhas constante no Processo nº 2234/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros ? Funrebom ? Araucária: 22.01.04.122.0002.2056.4.4.90.51. Fonte de Recursos 01515, Desdobramento 9100. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de abril de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes CAPITÃO QOBM DIMAS CLODOMIRO MENEGATTI Comandante do 2º SGB/6º GB - FUNREBOM ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.04.11 11:40:44 - 0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR