



Comprovante de Publicação

Nº: **5626**

Identificação:

**1161/2011**

Data/Hora Veiculação: **04/05/2011 16:36**

Data Publicação :

**05/05/2011**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 034/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - LOTE 05**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias, a contar a execução do dia 05 de abril de 2011 até o dia 20 de maio de 2011 e vigência do dia 05 de maio de 2011 até 19 de junho de 2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 200/2010, Termo Aditivo nº 048/2011 e Processo nº 3275/2011.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 034/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 200/2010, Termo Aditivo nº 048/2011 e Processo nº 3275/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência em 45 (quarenta e cinco) dias, a contar a execução do dia 05 de abril de 2011 até o dia 20 de maio de 2011 e vigência do dia 05 de maio de 2011 até 19 de junho de 2011. Prefeitura do Município de Araucária, 03 de maio de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.05.04 11:01:02 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR