



Comprovante de Publicação

Nº: 5664

Identificação:

**1199/2011**

Data/Hora Veiculação: 10/05/2011 16:42

Data Publicação

: 11/05/2011

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 039/2011**

Assunto: **CONSTRUÇÃO DE KIT PARA AMPLIAÇÃO DE 05 (CINCO) CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E A CONSTRUÇÃO DO CMEI JARDIM ANDRÉ MOLL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 111.945,94 (Cento e onze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 2531/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 194/2010, Termo Aditivo nº 045/2011 e Processo nº 2531/2011.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 039/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : BRASIL SUL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 194/2010, Termo Aditivo nº 045/2011 e Processo nº 2531/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 194/2010 em mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do dia 02 de abril de 2011 até 17 de maio de 2011; e vigência do dia 02 de maio de 2011 até 16 de junho de 2011. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 111.945,94 (Cento e onze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 2531/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51 ? Fonte de Recursos 01103, Desdobramento 0103. Prefeitura do Município de Araucária, 06 de maio de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.05.10 14:25:54 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR