



Comprovante de Publicação

Nº: 5665

Identificação:
1200/2011

Data/Hora Veiculação: 10/05/2011 16:42

Data Publicação
: 11/05/2011

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 040/2011

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS NO NÚCLEO COMUNITÁRIO DO JARDIM D'AMPEZO**

Tipo: **Contratos - Extrato**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Assistência Social**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 17.035,97 (Dezessete mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), em decorrência da necessidade de realização de serviços não previstos e que são de grande necessidade para a conclusão da obra, bem como em razão da ação de intempéries ocorridas nos meses de dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, conforme planilha constante no Processo nº 3014/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 226/2010, Termo Aditivo nº 028/2011 e Processo nº 3014/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 040/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERSAN SERVIÇOS DE SANEAMENTO LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 226/2010, Termo Aditivo nº 028/2011 e Processo nº 3014/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 226/2010 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contados do dia 31 de março de 2011 a 30 de abril de 2011 e vigência do dia 30 de abril de 2011 até 30 de maio de 2011. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 17.035,97 (Dezessete mil, trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), em decorrência da necessidade de realização de serviços não previstos e que são de grande necessidade para a conclusão da obra, bem como em razão da ação de intempéries ocorridas nos meses de dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011, conforme planilha constante no Processo nº 3014/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 14.02.08.244.0008.2040.4.4.90.51 ? Fonte 0100 ? Desdobramento 0104. Prefeitura do Município de Araucária, 09 de maio de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretária Municipal de Assistência Social ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.05.10 14:27:04 - 0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR