



Comprovante de Publicação

Nº: 5678

Identificação:

1214/2011

Data/Hora Veiculação: 11/05/2011 16:42

Data Publicação

: 12/05/2011

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 043/2011

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA COPIADORAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para prorrogar os prazos de execução e vigência em 12 (doze) meses. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 135.324,00 (Cento e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados, conforme pedido de alteração contratual constante as fls. 02/03 do Processo nº 3124/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 061/2010, Termo Aditivo nº 050/2011 e Processo nº 3124/2011.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 043/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : ALL COPY COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 061/2010, Termo Aditivo nº 050/2011 e Processo nº 3124/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato para prorrogar os prazos de execução e vigência em 12 (doze) meses. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução, a contar do dia 29 de abril de 2011 até 23 de abril de 2012; e o prazo de vigência do dia 29 de maio de 2011 até o dia 23 de maio de 2012. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 135.324,00 (Cento e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados, conforme pedido de alteração contratual constante as fls. 02/03 do Processo nº 3124/2011. Parágrafo Único: As despesas decorrentes da necessidade de continuidade da execução do presente contrato estão previstas pela seguinte dotação orçamentária: 11.01.12.361.0003.2010.3.3.90.39 Fonte 01000 11.01.12.361.0003.2011.3.3.90.39 Fonte 01000 11.01.12.366.0003.2016.3.3.90.39 Fonte 01000 Desdobramento 01700 Desdobramento 01700 Desdobramento 01700 Prefeitura do Município de Araucária, 11 de maio de 2011. MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.05.11 14:28:36 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR