



Comprovante de Publicação

Nº: 585

Data/Hora Veiculação: 08/12/2009 17:37

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 091/2009

Assunto: REFORMA DE UMA RESIDÊNCIA MISTA UTILIZADA PELA POLICIA MILITAR

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 05 de fevereiro de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 07 de março de 2010, contados a partir da data de assinatura do presente termo. É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 13.281,93 (Treze mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo de itens ao objeto, nos serviços prestados pela empresa da reforma de uma residência mista utilizada pela Polícia Militar, conforme planilhas constantes no Processo Geral nº 8140/09; e suprimir a quantia de R\$ 1.484,00 (Um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) em decorrência de supressão de itens ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Geral nº 8140/09. Parágrafo Único: O acréscimo será suportado pela seguinte dotação orçamentária 26.01.4.4.90.51.93.0000, Fonte de Recurso 03000, Código reduzido (16506-16538), Código de Ação OP-31.

Identificação:

577/2009

Data

Publicação :

09/12/2009

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária GESTÃO 2009 - 2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 091/2009 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TECVIA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 291/2009, Termo Aditivo nº 084/2009 e Processo Geral nº 8140/09. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 60 (sessenta) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 05 de fevereiro de 2010, e o prazo de vigência para até o dia 07 de março de 2010, contados a partir da data de assinatura do presente termo. É revista ainda a Cláusula Quinta para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 13.281,93 (Treze mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo de itens ao objeto, nos serviços prestados pela empresa da reforma de uma residência mista utilizada pela Polícia Militar, conforme planilhas constantes no Processo Geral nº 8140/09; e suprimir a quantia de R\$ 1.484,00 (Um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) em decorrência de supressão de itens ao objeto conforme planilhas constantes no Processo Geral nº 8140/09. Parágrafo Único: O acréscimo será suportado pela seguinte dotação orçamentária 26.01.4.4.90.51.93.0000, Fonte de Recurso 03000, Código reduzido (16506-16538), Código de Ação OP-31. Prefeitura do Município de Araucária, 08 de dezembro de 2009. ISAC JOSÉ EFRAIN FIALLA Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2009.12.08 17:38:59 -0200 \* As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/CFF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR