



Comprovante de Publicação

Nº: 5862

Identificação:

1393/2011

Data/Hora Veiculação: 19/05/2011 17:52

Data Publicação

: 20/05/2011

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 052/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO JARDIM TROPICAL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado contrato de prestação de serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 36.987,84 (Trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) em decorrência da necessidade de realização dos serviços objetos do contrato de prestação de serviços nº 214/2010. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 214/2010, Termo Aditivo nº 043/2011 e Processo nº 2958/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 052/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : M. SOUZA & SOUZA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 214/2010, Termo Aditivo nº 043/2011 e Processo nº 2958/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado contrato de prestação de serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do contrato nº 214/10 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contados do dia 21 de abril de 2011 a 21 de maio de 2011; e vigência do dia 21 de maio de 2011 até o dia 20 de junho de 2011. É revista ainda a Cláusula Quinta do supra mencionado contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 36.987,84 (Trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) em decorrência da necessidade de realização dos serviços objetos do contrato de prestação de serviços nº 214/2010. Parágrafo Único: O Acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 19.01.27.812.0004.2048.4.4.90.51 ? Fonte 01000 ? Desdobramento 0104 Prefeitura do Município de Araucária, 18 de maio de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transporte WANDERLEY BADY HADDAD Secretário Municipal de Esporte e Lazer ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.05.19 16:01:32 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR