



Comprovante de Publicação

Nº: **6608**

Data/Hora Veiculação: **13/07/2011 17:42**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 079/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES SEMAFÓRICOS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 213/2010, Termo Aditivo nº 040/2011 e Processo nº 3892/2011.**

Identificação:

2128/2011

Data Publicação :

14/07/2011

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 079/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 213/2010, Termo Aditivo nº 040/2011 e Processo nº 3892/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 213/2010 em mais 60 (sessenta) dias, sendo a execução do dia 08 de abril de 2011 a 07 de junho de 2011 e vigência do dia 08 de maio de 2011 a 07 de junho de 2011. Prefeitura do Município de Araucária, 13 de julho de 2011. LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR. Secretário Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2011.07.13 14:49:02 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR