



Comprovante de Publicação

Nº: **6662**

Data/Hora Veiculação: **18/07/2011 17:13**

Ato: **TERMO DE RETIFICAÇÃO - CONTRATO 282/2010 - PROCESSO Nº 10162/2010**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO DE CAMUNDÁ**

Tipo: **Termo de Retificação**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **Considerando o que consta nas fls. 42, do despacho do Engenheiro Ewerton Francisco Stocco e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo, com relação à Contratada.**

Identificação:

**2180/2011**

Data Publicação :

**19/07/2011**

**Completo**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO Nº 3532/2011

**TERMO DE RETIFICAÇÃO**

PROCESSO LICITATÓRIO nº 10162/2010 CONVITE nº 017/2010 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 282/2010 Termo Aditivo n.º 036/2011 Cláusula Primeira Considerando o que consta nas fls. 42, do despacho do Engenheiro Ewerton Francisco Stocco e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo, com relação à Contratada, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 282/2010 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução contados do dia 30 de março de 2011 a 29 de maio de 2011 e vigência do dia 30 de abril de 2011 a 29 de junho de 2011 Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Página 1 de 2 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO Nº 3532/2011

**Parágrafo Único: Ficam**

prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 282/2010 em mais 60 (sessenta) dias sendo a execução do dia 12 de abril a 11 de junho de 2011 e vigência do dia 12 de maio a 11 de julho de 2011. Cláusula Segunda Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Termo Aditivo Contratual. Para que surta seus legais e jurídicos efeitos o presente Termo é lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e vai assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas. Araucária, 11 de julho de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE ENGPONTA CONSTRUÇÕES LTDA ME PRYSILA STRASBACH BELNOSKI TESTEMUNHAS: 1) \_\_\_\_\_ RG: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 2) \_\_\_\_\_ RG Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.07.18 16:55:05 -0300 Página 2 de 2