



Comprovante de Publicação

Nº: 6709

Data/Hora Veiculação: 20/07/2011 17:01

Ato: **TERMO DE RETIFICAÇÃO - TERMO ADITIVO 038/2011 - CONTRATO 266/2010 - PROCESSO Nº 3638/2011 - REPUBLICAÇÃO**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA, REVITALIZAÇÃO DE ÁREA EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CALÇADA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANDRÉA MARIA SCHERREIER DIAS**

Tipo: **Termo de Retificação**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **Considerando o que consta nas fls. 47, do despacho da Engenheira Daysi Fátima Toniolo e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo Nº 038/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2010 e Processo nº 9381/2010.**

Identificação:

**2229/2011**

Data Publicação :

**21/07/2011**

**Completo**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO Nº 3638/2011

TERMO DE RETIFICAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO nº 9381/2010 TOMADA DE PREÇOS nº 036/2010 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 266/2010 Termo Aditivo n.º 038/2011 Cláusula Primeira Considerando o que consta nas fls. 47, do despacho da Engenheira Daysi Fátima Toniolo e por tratar-se de erro material, fica retificado o Termo Aditivo, com relação à Contratada, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 266/2010 em mais 90 (noventa) dias sendo a execução do dia 29 de março de 2011 a 27 de junho de 2011 e vigência do dia 29 de abril de 2011 a 28 de julho de 2011. Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Página 1 de 1 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA Procuradoria Geral Do Município PROCESSO Nº 3638/2011

Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato n.º 266/2010 em mais 90 (noventa) dias sendo a execução do dia 25 de abril a 24 de julho de 2011 e vigência do dia 25 de maio a 23 de agosto de 2011. Cláusula Segunda Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Termo Aditivo Contratual. Para que surta seus legais e jurídicos efeitos o presente Termo é lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e vai assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas. Araucária, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTE  
ENGPONTA CONSTRUÇÕES LTDA ME PRYSCILA STRASBACH BELNOSKI TESTEMUNHAS: 1) \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_ RG Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966  
Dados: 2011.07.18 14:59:56 -0300 ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Página 2 de 2