



Comprovante de Publicação

Nº: 7192

Identificação:

2709/2011

Data/Hora Veiculação: 31/08/2011 17:01

Data Publicação:

01/09/2011

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 121/2011

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA, REVITALIZAÇÃO DE ÁREA EM TORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CALÇADA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANDRÉA MARIA SCHERREIER DIAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias, a contar a execução do dia 24 de julho de 2011 até 22 de setembro de 2011; e vigência do dia 23 de agosto de 2011 até 2 de outubro de 2011. É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 33.764,77 (Trinta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 7678/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2010, Termo Aditivo nº 124/2011 e Processo nº 7678/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 121/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEPOINTA CONSTRUÇÕES LTDA ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 266/2010, Termo Aditivo nº 124/2011 e Processo nº 7678/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias, a contar a execução do dia 24 de julho de 2011 até 22 de setembro de 2011; e vigência do dia 23 de agosto de 2011 até 2 de outubro de 2011. É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 33.764,77 (Trinta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 7678/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 11.01.12.361.0003.2011.4.4.90.51. Fonte de Recursos 01107, Desdobramento 0105. Prefeitura do Município de Araucária, 31 de agosto de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA JOSÉ DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.08.31 15:13:24 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/SRMT RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR