



Comprovante de Publicação

Nº: 7193

Identificação:
2710/2011

Data/Hora Veiculação: 31/08/2011 17:06

Data Publicação
: 01/09/2011

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 122/2011

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em 12 (doze) meses a contar a execução do dia 07 de agosto de 2011, para até o dia 07 de agosto de 2012; e o prazo de vigência do dia 06 de setembro de 2011, para até o dia 06 de setembro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 4.035.474,72 (quatro milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), em decorrência da necessidade de acréscimo dos serviços. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 346/2007, Termo Aditivo nº 118/2011 e Processo nº 8206/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 122/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 346/2007, Termo Aditivo nº 118/2011 e Processo nº 8206/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em 12 (doze) meses a contar a execução do dia 07 de agosto de 2011, para até o dia 07 de agosto de 2012; e o prazo de vigência do dia 06 de setembro de 2011, para até o dia 06 de setembro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do referido Contrato, para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 4.035.474,72 (quatro milhões, trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), em decorrência da necessidade de acréscimo dos serviços. As despesas decorrentes da necessidade do acréscimo de prestação de serviços de plantões médicos a ser realizado no objeto do presente Contrato correrão pela seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26.782.0011.2067.3.3.90.39, Fonte: 3000, Desdobramento 2100, conforme RMS nº 5460/11, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes. Prefeitura do Município de Araucária, 31 de agosto de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.08.31 15:14:57 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR