



Comprovante de Publicação

Nº: 7331

Data/Hora Veiculação: 15/09/2011 17:15

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 133/2011

Assunto: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAS DE ÁRVORES, ARBUSTOS E FLORES DO HORTO MUNICIPAL PARA OS LOCAIS A SEREM PLANTADOS

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar os prazos de execução e vigência em 12 (doze) meses. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução, a contar a execução do dia 30 de abril de 2011 até 24 de abril de 2012 e vigência do dia 30 de maio de 2011 até 24 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 72.616,68 (setenta e dois mil, seiscentos e seis reais e sessenta e oito centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme pedido de alteração contratual constante as fls. 03/05 do Processo nº 2477/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 138/2009, Termo Aditivo nº 049/2011 e Processo nº 2477/2011.**

Identificação:

2846/2011

Data

Publicação :

16/09/2011

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 133/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ALFREDO SIROTA ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 138/2009, Termo Aditivo nº 049/2011 e Processo nº 2477/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar os prazos de execução e vigência em 12 (doze) meses. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução, a contar a execução do dia 30 de abril de 2011 até 24 de abril de 2012 e vigência do dia 30 de maio de 2011 até 24 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 72.616,68 (setenta e dois mil, seiscentos e seis reais e sessenta e oito centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme pedido de alteração contratual constante as fls. 03/05 do Processo nº 2477/2011. Parágrafo Único: As despesas decorrentes da necessidade de continuidade da execução do presente contrato estão previstas pela seguinte dotação orçamentária: 15.01.18.541.0009.2042.3.3.90.39 ? Fonte 01000 ? Desdobramento 8299. Prefeitura do Município de Araucária, 14 de setembro de 2011. EDUARDO KUDUAVSKI Secretário Municipal de Meio Ambiente ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.09.15 14:56:14 - 0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR