



Comprovante de Publicação

Nº: **7347** Identificação: **2862/2011**  
Data/Hora Veiculação: **16/09/2011 16:51** Data Publicação : **19/09/2011**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 137/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 082/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contados do dia 14 de outubro a 13 de novembro de 2011 e vigência do dia 13 de novembro a 13 de dezembro de 2011. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 21.540,38 (Vinte e um mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9035/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2011, Termo Aditivo nº 134/2011 e Processo nº 9035/2011.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 137/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGE PONTA CONSTRUÇÕES LTDA ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2011, Termo Aditivo nº 134/2011 e Processo nº 9035/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 082/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contados do dia 14 de outubro a 13 de novembro de 2011 e vigência do dia 13 de novembro a 13 de dezembro de 2011. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 21.540,38 (Vinte e um mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9035/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária (conforme fls. 04 dos autos 9035/2011): Secretaria SMED Dotação Fonte 11.01.12.361.0003.2011.4.4.90.51 01107 Desdobramento 0105 Prefeitura do Município de Araucária, 15 de setembro de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.09.16 14:25:50 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR