



Comprovante de Publicação

Nº: 7493

Identificação:

**2997/2011**

Data/Hora Veiculação: **22/09/2011 17:10**

Data Publicação :

**23/09/2011**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 139/2011**

Assunto: **EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DA INFRA-ESTRUTURA DO PRONTO ATENDIMENTO PARA AS FUTURAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência em 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 13 de agosto de 2011 até dia 13 de setembro de 2011 e vigência do dia 12 de setembro de 2011 até 12 de outubro de 2011. Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, Termo Aditivo nº 131/2011 e Processo nº 8538/2011.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 139/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ARQ CONJUNTA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 108/2011, Termo Aditivo nº 131/2011 e Processo nº 8538/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar o prazo de execução e vigência em 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 13 de agosto de 2011 até dia 13 de setembro de 2011 e vigência do dia 12 de setembro de 2011 até 12 de outubro de 2011. Prefeitura do Município de Araucária, 22 de setembro de 2011. LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR. Secretário Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.09.22 14:27:21 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR