



Comprovante de Publicação

Nº: 7585

Identificação:

3099/2011

Data/Hora Veiculação: 27/09/2011 16:57

Data Publicação

: **28/09/2011**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 142/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CEMO – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Saúde**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 84.641,97 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9034/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 081/2011, Termo Aditivo nº 133/2011 e Processo nº 9034/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 142/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 081/2011, Termo Aditivo nº 133/2011 e Processo nº 9034/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 081/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução contados do dia 06 de setembro a 06 de outubro de 2011 e vigência do dia 06 de outubro a 05 de novembro de 2011. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 84.641,97 (oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9034/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária (conforme fls. 08 dos autos 9034/2011): Secretaria Dotação Fonte Desdobramento SMSA 12.01.10.301.0005.1005.4.4.90.51 01303 0107 Prefeitura do Município de Araucária, 26 de setembro de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes HAROLDO RODRIGUES FERREIRA Secretário Municipal de Saúde ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2011.09.27 15:17:27 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR