



Comprovante de Publicação

Nº: 7931

Identificação:

3437/2011

Data/Hora Veiculação: **26/10/2011 17:14**

Data Publicação

: **27/10/2011**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 159/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL IGNÁCIO KAMPA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Administração**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 25.294,50 (Vinte e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 091/2011, Termo Aditivo nº 153/2011 e Processo nº 9913/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 159/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 091/2011, Termo Aditivo nº 153/2011 e Processo nº 9913/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 091/2009 em mais 45 (quarenta e cinco) dias, sendo a execução contados do dia 07 de outubro de 2011 a 21 de novembro de 2011 e vigência do dia 06 de novembro de 2011 a 21 de dezembro de 2011. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 25.294,50 (Vinte e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 9913/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária (conforme fls. 04 dos autos 9913/2011): Secretaria Dotação SMAD 07.01.04.122.0002.2005.3.3.90.39 Fonte 01000 Desdobramento 1600 Prefeitura do Município de Araucária, 26 de outubro de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ANDERSON RIGON LEMOS Secretário Municipal de Administração ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.10.26 15:40:48 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR