



Comprovante de Publicação

Nº: 7997

Data/Hora Veiculação: 03/11/2011 16:54

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 163/2011

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS EM PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA

Tipo: Contratos - Aditivo

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Órgão 3: Secretaria Municipal de Saúde

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar a execução do dia 27 de outubro de 2011 para o dia 11 de dezembro de 2011 e vigência do dia 26 de novembro de 2011 para o dia 10 de janeiro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 51.104,67 (Cinquenta e um mil, cento e quatro reais e sessenta e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 10056/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 103/2011, Termo Aditivo nº 163/2011 e Processo nº 10056/2011.

Identificação:

3503/2011

Data

Publicação :

04/11/2011

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 163/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 103/2011, Termo Aditivo nº 163/2011 e Processo nº 10056/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar a execução do dia 27 de outubro de 2011 para o dia 11 de dezembro de 2011 e vigência do dia 26 de novembro de 2011 para o dia 10 de janeiro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 51.104,67 (Cinquenta e um mil, cento e quatro reais e sessenta e sete centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 10056/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 12.01.10.301.0005.1005.4.4.90.51 ? Fonte de Recursos 01000, Desdobramento 0107 12.01.10.301.0005.1005.4.4.90.51 ? Fonte de Recursos 01303, Desdobramento 0107 Prefeitura do Município de Araucária, 03 de novembro de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes HAROLDO FERREIRA Secretário Municipal de Saúde ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2011.11.03 14:54:22 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR