



Comprovante de Publicação

Nº: 8403

Identificação:

3913/2011

Data/Hora Veiculação: 02/12/2011 16:57

Data Publicação :

05/12/2011

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 180/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Ementa: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 167.761,60 (Cento e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 220/2010, Termo Aditivo nº 174/2011 e Processo nº 11096/2011.

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 180/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: DRACO JY ENGENHARIA LTDA. EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 220/2010, Termo Aditivo nº 174/2011 e Processo nº 11096/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 220/2010 em mais 90 (noventa) dias, sendo a execução do dia 18 de novembro de 2011 a 16 de fevereiro de 2012 e vigência do dia 18 de dezembro de 2011 a 17 de março de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 167.761,60 (Cento e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 11096/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária (conforme fls. 04 dos autos 9913/2011). Secretaria SMSA SMSA SMSA SMOP SMAS SMAS Dotação 12.01.10.301.0005.2027.3.3.90.39 12.01.10.305.0005.2021.3.3.90.39 12.01.10.303.0005.2022.3.3.90.39 26.01.26.782.0006.2063.3.3.90.39 14.01.8243.0008.6.38.33.90.39 14.01.8244.0008.2.39.33.90.39 Fonte 01000 03497 33326 01000 01000 01000 Desdobramento 1600 1600 1600 1600 8595 9056 Prefeitura do Município de Araucária, 02 de dezembro de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes HAROLDO RODRIGUES FERREIRA URIEMA RITA EHLKE GOMES Secretário Municipal de Saúde Secretária Municipal de Assistência Social ANDERSON RIGON LEMOS TANIA GAYER EHLKE Secretário Municipal de Administração Secretária Municipal de Cultura e Turismo NILTON PEREIRA CAMPOS EDUARDO KUDUAVSKI Secretário Municipal de Trabalho e Emprego Secretário Municipal de Meio Ambiente EDVINO KAMPA MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento Secretária Municipal de Educação As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 SMAD/SRD/CSF Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.12.02 14:37:26 -0200 RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR