



Comprovante de Publicação

Nº: **8569**

Identificação:

4079/2011

Data/Hora Veiculação: **09/12/2011 15:30**

Data Publicação :

12/12/2011

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 184/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA E REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª EGLÉ C. M. PINTO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 50.074,73 (cinquenta mil, setenta e quatro reais e setenta e três centavos) em decorrência da necessidade de acréscimo de serviços. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2011, Termo Aditivo nº 179/2011 e Processo nº 11474/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 184/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: SOMMA ENGENHARIA LTDA. ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2011, Termo Aditivo nº 179/2011 e Processo nº 11474/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 45 (quarenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 150/2011 em mais 45 (quarenta e cinco) dias, sendo a execução contados do dia 08 de dezembro de 2011 a 22 de janeiro de 2012 e vigência do dia 07 de janeiro de 2012 a 21 de fevereiro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 50.074,73 (cinquenta mil, setenta e quatro reais e setenta e três centavos) em decorrência da necessidade de acréscimo de serviços, conforme informações constantes no Processo nº 11474/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária (conforme fls. 04 dos autos 11474/2011): 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte 03000 ? Desdobramento 0105 Prefeitura do Município de Araucária, 08 de dezembro de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.12.09 14:26:57 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR