



Comprovante de Publicação

Nº: **8626**

Data/Hora Veiculação: **14/12/2011 17:14**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 188/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA TARGINO SILVA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 03 de dezembro de 2011 a 03 de janeiro de 2012 e vigência do dia 02 de janeiro de 2012 a 01 de fevereiro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 199.324,06 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e seis centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 12020/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2011, Termo Aditivo nº 191/2011 e Processo nº 12020/2011.**

Identificação:

4137/2011

Data

Publicação :

15/12/2011

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 188/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 134/2011, Termo Aditivo nº 191/2011 e Processo nº 12020/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 03 de dezembro de 2011 a 03 de janeiro de 2012 e vigência do dia 02 de janeiro de 2012 a 01 de fevereiro de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 199.324,06 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e seis centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 12020/2011. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51 ? Fonte de Recursos 01504, Desdobramento 0202 26.01.26.782.0006.2061.4.4.90.51 ? Fonte de Recursos 03512, Desdobramento 0202 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte de Recursos 03000, Desdobramento 0202 Prefeitura do Município de Araucária, 14 de dezembro de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2011.12.14 14:50:38 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR