



Comprovante de Publicação

Nº: 866

Data/Hora Veiculação: 05/01/2010 18:07

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2010

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS E VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRORROGAR OS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 10 (DEZ) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009. É REVISTA AINDA A CLÁUSULA QUINTA PARA ACRESCEER AO SEU VALOR GLOBAL A QUANTIA DE R\$ 3.362.895,62 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO EM RAZÃO DA FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTADOS NA PRORROGAÇÃO, OS QUAIS INTEGRAM O TERMO ADITIVO, CONFORME APURADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10239/09**

Identificação:

20/2010

Data Publicação

: 06/01/2010

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2010 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 346/2007, Termo Aditivo nº 116/2009 e Processo Administrativo nº 10239/2009. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência por mais 10 (Dez) meses, contados a partir de 16 de Dezembro de 2009. Parágrafo Único: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 11 de outubro de 2010 e o prazo de vigência para até o dia 10 de novembro de 2010. É revista ainda a Cláusula Quinta para acresceer ao seu valor global a quantia de R\$ 3.362.895,62 (Três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) para pagamento em razão da fiel execução dos serviços contados na prorrogação, os quais integram o Termo Aditivo, conforme apurado no Processo Administrativo nº 10239/09, sendo o seguinte Cronograma de Desembolso Financeiro: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO VALOR MÁXIMO R\$ 3.362.895,60 MÊS Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês10 VALOR R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 R\$ 336.289,56 Parágrafo Primeiro: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços estão previstas na seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26782.011.2.73.33.90.39 (15693), fonte 1000 da SMOP no valor de R\$ 672.579,12 (Seiscentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos) para o ano de 2009 e o restante será suportado com recursos do orçamento de 2010. Prefeitura do Município de Araucária, 04 de janeiro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 Dados: 2010.01.05 16:09:50 -03'00' * As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/CFF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR