



Comprovante de Publicação

Nº: 869

Identificação:

**23/2010**

Data

Publicação :

**06/01/2010**

Data/Hora Veiculação: **05/01/2010 18:09**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 004/2010**

Assunto: **RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO COM CBUQ DE RUAS PAVIMENTADAS EM TSD, EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É REVISTA A CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA PRORROGAR OS PRAZOS CONTRATUAIS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PARÁGRAFO PRIMEIRO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA ATÉ O DIA 16 DE MARÇO DE 2010, E DE VIGÊNCIA PARA ATÉ O DIA 15 DE ABRIL DE 2010, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO. PARÁGRAFO SEGUNDO: AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO ENTÃO PREVISTAS NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.01.4.4.90.51.02.02 (16506-16539), FONTE DE RECURSO: 3000 SMOP, 26.01.4.4.90.51.02.02 (15699-16193), FONTE DE RECURSO 1000 SMOP.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 004/2010 CONTRANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA : TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 368/2008, Termo Aditivo nº 118/2009 e Processo Geral nº 10265/2009. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido contrato, para prorrogar os prazos contratuais de execução e vigência em 120 (cento e vinte) dias. Parágrafo Primeiro: Fica prorrogado o prazo de execução para até o dia 16 de março de 2010, e de vigência para até o dia 15 de abril de 2010, contados a partir da data de assinatura do presente termo. Parágrafo Segundo: As despesas decorrentes da continuidade da execução dos serviços objeto do presente Contrato então previstas na Dotação Orçamentária: 26.01.4.4.90.51.02.02 (16506-16539), Fonte de recurso: 3000 SMOP, 26.01.4.4.90.51.02.02 (15699-16193), Fonte de recurso 1000 SMOP. Prefeitura do Município de Araucária, 04 de janeiro de 2010. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes de forma digital por ARAUCARIA ARAUCARIA PREFEITURA Assinado PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica MUNICIPAL:0339389699 Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:03393896997 7 Dados: 2010.01.05 16:03:15 -03'00' \* As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/DRD/CFF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR