



Comprovante de Publicação

Nº: 8927

Identificação:

47/2012

Data/Hora Veiculação: **04/01/2012 17:07**

Data Publicação :

05/01/2012

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 202/2011**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM CALIFÓRNIA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Saúde**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 268.045,86 (duzentos e sessenta e oito mil, quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 267/2010, Termo Aditivo nº 209/2011 e Processo nº 12560/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 202/2011 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: MHS CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 267/2010, Termo Aditivo nº 209/2011 e Processo nº 12560/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 267/2010 em mais 90 (noventa) dias, sendo a execução contados do dia 06 de janeiro de 2012 a 05 de abril de 2012 e vigência do dia 05 de fevereiro de 2012 a 05 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 268.045,86 (duzentos e sessenta e oito mil, quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 12.01.10.301.0005.1005.4.4.90.51 ? Fonte 01303 ? Desdobramento 0107 Prefeitura do Município de Araucária, 29 de dezembro de 2011. LUIZ FERNANDO GRAICHEM Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes HAROLDO RODRIGUES FERREIRA Secretário Municipal de Saúde ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2012.01.04 14:22:12 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR