



Comprovante de Publicação

Nº: 8956

Identificação:

76/2012

Data/Hora Veiculação: **05/01/2012 19:34**

Data Publicação

: **06/01/2012**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 006/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NOS CMEI'S CAMPINA DA BARRA, ESTAÇÃO, JARDIM DO CONHECIMENTO, TINDIQUERA E CONCLUSÃO DA ÁREA EXTERNA DA PRÉ-ESCOLA JARDIM ANDRÉ MOLL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 35.142,99 (Trinta e cinco mil cento e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 12496/2011. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2011, Termo Aditivo nº 206/2011 e Processo nº 12496/2011.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 006/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2011, Termo Aditivo nº 206/2011 e Processo nº 12496/2011. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. Parágrafo Primeiro: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 110/2011 em mais 90 (noventa) dias, a contar a execução do dia 03 de janeiro de 2011 a 02 de abril de 2012 e vigência do dia 02 de fevereiro de 2012 a 02 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 35.142,99 (Trinta e cinco mil cento e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 12496/2011. Parágrafo Primeiro: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte dotação orçamentária: 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte 03000 ? Desdobramento 0103 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte 01000 ? Desdobramento 0103 Prefeitura do Município de Araucária, 05 de janeiro de 2012. MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretária Municipal de Educação LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2012.01.05 18:58:00 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR