



Comprovante de Publicação

Nº: **9437**

Identificação:

543/2012

Data/Hora Veiculação: **17/02/2012 17:01**

Data Publicação :

22/02/2012

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 030/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOVAL DE PAULA SOUZA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, a contar a execução do dia 04 de fevereiro de 2012 a 04 de abril de 2012 e vigência do dia 05 de março de 2012 a 04 de maio de 2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 245/2011, Termo Aditivo nº 013/2012 e Processo nº 0977/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 030/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 245/2011, Termo Aditivo nº 013/2012 e Processo nº 0977/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato para prorrogar os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, a contar a execução do dia 04 de fevereiro de 2012 a 04 de abril de 2012 e vigência do dia 05 de março de 2012 a 04 de maio de 2012. Prefeitura do Município de Araucária, 17 de fevereiro de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.02.17 15:30:54 -0200 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/EMO RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR