



Comprovante de Publicação

Nº: 9761

Identificação:

**874/2012**

Data/Hora Veiculação: **20/03/2012 17:06**

Data Publicação

**: 21/03/2012**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 039/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO GERENCIAL PARA A OBRA DO JARDIM ARVOREDO II**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 75 (setenta e cinco) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para aditar ao seu valor global a quantia de R\$ 24.950,00 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 1794/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 065/2011, Termo Aditivo nº 026/2012 e Processo nº 1794/2012.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 039/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ARCH ENG ? ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 065/2011, Termo Aditivo nº 026/2012 e Processo nº 1794/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 75 (setenta e cinco) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 065/2011 em mais 75 (setenta e cinco) dias, sendo a execução contados do dia 09 de fevereiro de 2012 a 24 de abril de 2012 e vigência do dia 10 de março de 2012 a 24 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para aditar ao seu valor global a quantia de R\$ 24.950,00 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº 1794/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária (conforme fls. 22 dos autos): Secretaria Dotação Fonte Desdobramento SMPL 10.01.04.122.0002.2008.3.3.90.39 01000 0500 Prefeitura do Município de Araucária, 20 de março de 2012. LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR Secretario Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ou=AC CAIXA PJ v1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:02285114966 Dados: 2012.03.20 14:06:42 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR