



Comprovante de Publicação

Nº: 9785

Identificação:
898/2012

Data/Hora Veiculação: 21/03/2012 17:01

Data Publicação
: 22/03/2012

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 040/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 04 de março de 2012 a 03 de abril de 2012 e vigência do dia 03 de abril de 2012 ao dia 03 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 0782/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 225/2011, Termo Aditivo nº 020/2012 e Processo nº 0782/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 040/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: L. C. NÉIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 225/2011, Termo Aditivo nº 020/2012 e Processo nº 0782/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 04 de março de 2012 a 03 de abril de 2012 e vigência do dia 03 de abril de 2012 ao dia 03 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 0782/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte de Recursos 01000 ? Desdobramento 0104 Prefeitura do Município de Araucária, 21 de março de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretario Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.03.21 15:36:52 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR