



Comprovante de Publicação

Nº: 9786

Identificação:

899/2012

Data/Hora Veiculação: 21/03/2012 17:01

Data Publicação :

22/03/2012

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 041/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NA CASA DAS PALAVRAS BRINCANTES**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescentar ao seu valor global a quantia de R\$ 43.430,75 (quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 238/2011, Termo Aditivo nº 024/2012 e Processo nº 2220/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 041/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGPONTA CONSTRUÇÕES LTDA. ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 238/2011, Termo Aditivo nº 024/2012 e Processo nº 2220/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 60 (sessenta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 238/2011 em mais 60 (sessenta) dias, sendo a execução contados do dia 17 de março a 16 de maio de 2012 e vigência do dia 16 de abril de 2012 a 15 de junho de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescentar ao seu valor global a quantia de R\$ 43.430,75 (quarenta e três mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária: 26.01.26.782.0006.2063.4.4.90.51 ? Fonte 01000 ? Desdobramento 0199 Prefeitura do Município de Araucária, 21 de março de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretario Municipal de Obras Públicas e Transportes ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.03.21 15:38:03 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR