



Comprovante de Publicação

Nº: 9953

Identificação:

1066/2012

Data/Hora Veiculação: **02/04/2012 11:17**

Data Publicação :

03/04/2012

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 054/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NOS CMEI'S CAMPINA DA BARRA, ESTAÇÃO, JARDIM DO CONHECIMENTO, TINDIQUERA E CONCLUSÃO DA ÁREA EXTERNA DA PRÉ-ESCOLA JARDIM ANDRÉ MOLL**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Educação**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 108.724,35 (cento e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2011, Termo Aditivo nº 032/2012 e Processo nº 2737/2012.**

Completo

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 054/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: ENGEAG ENGENHARIA LTDA. EPP. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 110/2011, Termo Aditivo nº 032/2012 e Processo nº 2737/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias. Parágrafo Único: Ficam prorrogados os prazos de execução e vigência do Contrato nº 110/2011 em mais 30 (trinta) dias, sendo a execução do dia 02 de abril a 02 de maio de 2012 e vigência do dia 02 de maio a 01 de junho de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 108.724,35 (cento e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária: SMED ? 11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51 ? Fonte 01104 ? Desdobramento 0103 SMED ? 11.01.12.365.0003.2014.4.4.90.51 ? Fonte 01104 ? Desdobramento 0103 Prefeitura do Município de Araucária, 30 de março de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes MARIA JOSÉ BASSO DE PAULA LIMA DIETRICH Secretaria Municipal de Educação ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.03.30 14:05:49 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR