



Comprovante de Publicação

Nº: 9980

Data/Hora Veiculação: 03/04/2012 11:17

Ato: TERMO DE RETIFICAÇÃO - TERMO DE ADITIVO 186/2011 - PROCESSO 12071/2011

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

Tipo: Termo de Retificação

Órgão 1: Prefeitura do Município

Órgão 2: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte

Ementa: Considerando a fl. 03, onde consta a justificativa assinada pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes, termo aditivo de fls. 51/52 e comprovante de publicação fls. 53, todos do Processo Administrativo nº 12071/2011 e por tratar-se de erro material, fica retificado o Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, com relação aos Prazos de Execução e Vigência, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para repactuar os prazos contratuais de execução e vigência em 90 (noventa) dias, a partir da data de recebimento da ordem de serviços, conforme pedido de alteração contratual constantes às fls. 02 do Processo nº 012071/11. Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para repactuar o prazo contratual de vigência para a data de 31.03.2012, conforme pedido de alteração contratual constantes às fls. 03 do Processo nº 012071/11.

Identificação:

1104/2012

Data

Publicação :

04/04/2012

Completo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA ESTADO DO PARANÁ TERMO DE RETIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 12071/2011 Termo Aditivo nº 186/2011 Cláusula Primeira Considerando a fl. 03, onde consta a justificativa assinada pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e Transportes, termo aditivo de fls. 51/52 e comprovante de publicação fls. 53, todos do Processo Administrativo nº 12071/2011 e por tratar-se de erro material, fica retificado o Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, com relação aos Prazos de Execução e Vigência, da seguinte forma: Redação atual: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para repactuar os prazos contratuais de execução e vigência em 90 (noventa) dias, a partir da data de recebimento da ordem de serviços, conforme pedido de alteração contratual constantes às fls. 02 do Processo nº 012071/11. Passa a ter a seguinte redação: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato, para repactuar o prazo contratual de vigência para a data de 31.03.2012, conforme pedido de alteração contratual constantes às fls. 03 do Processo nº 012071/11. Cláusula Segunda Permanecem inalteradas as demais informações contidas no Termo Aditivo nº 0186/2011. Página 1 de 2 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA ESTADO DO PARANÁ Para que surta seus legais e jurídicos efeitos o presente Termo é lavrado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e vai assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas. Araucária, 29 de março de 2012. LUIZ FERNANDO GRAICHEN SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES TERPASUL CONSTRUTORA DE OBRAS Ltda. SERGIO BERNARDI TESTEMUNHAS: 1) _____ RG: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 2) _____ RG: Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.04.02 17:00:06 -0300 Página 2 de 2