



Comprovante de Publicação

Nº: 9994

Identificação:

**1153/2012**

Data/Hora Veiculação: **04/04/2012 08:15**

Data Publicação

: **09/04/2012**

Ato: **EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 058/2012**

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO LOTEAMENTO JARDIM ARVOREDO II**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Planejamento**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 12 de março de 2012 a 11 de abril de 2012 e vigência do dia 12 de abril de 2012 a 12 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 40.336,74 (quarenta mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 0829/2012. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2011, Termo Aditivo nº 030/2012 e Processo nº 0829/2012.**

**Completo**

Prefeitura do Município de Araucária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO 2009 - 2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 058/2012 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CONTRATADA: CASSIANO SOUZA ANDRADE ? EQUIPAMENTOS ME. CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços nº 260/2011, Termo Aditivo nº 030/2012 e Processo nº 0829/2012. OBJETO: É revista a Cláusula Quarta do supra mencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 30 (trinta) dias, a contar a execução do dia 12 de março de 2012 a 11 de abril de 2012 e vigência do dia 12 de abril de 2012 a 12 de maio de 2012. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global o montante de R\$ 40.336,74 (quarenta mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme planilhas constantes no Processo nº 0829/2012. Parágrafo Único: O acréscimo descrito no ?caput? será suportado pela seguinte Dotação Orçamentária: 10.01.04.122.0002.2008.4.4.90.51 ? Fonte 01000 ? Desdobramento 0108 Prefeitura do Município de Araucária, 03 de abril de 2012. LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR. Secretario Municipal de Planejamento ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ-1 V1, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949 Dados: 2012.04.03 14:44:03 -0300 As informações contidas neste extrato são cópia fiel do aditivo supracitado SMAD/SRD/CSF RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 ? FONE (41) 3614-1400 ? CEP 83702-080 ? ARAUCÁRIA - PR