



Comprovante de Publicação

Nº: 10377

Data/Hora Veiculação: 07/05/2012 17:32

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 080/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO RURAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO PARA SECAGEM DE GRÃOS**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do referido Contrato, para prorrogar o prazo contratual de execução e vigência em 90 (noventa) dias, contados a partir do termino da vigência original do Contrato. É revista a Cláusula Quinta do supra mencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 30.603,04 (trinta mil, seiscentos e três reais e quatro centavos), em decorrência do aumento de serviços prestados pela empresa contratada. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 302/2011, Termo Aditivo nº 052/2012 e Processo nº 3137/2012.**

Identificação:

1485/2012

Data Publicação :

08/05/2012