



Comprovante de Publicação

Nº: 11866

Data/Hora Veiculação: 06/08/2012 16:52

Ato: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 140/2012

Assunto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS TIETÊ**

Tipo: **Contratos - Aditivo**

Órgão 1: **Prefeitura do Município**

Órgão 2: **Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transporte**

Órgão 3: **Secretaria Municipal de Saúde**

Ementa: **É revista a Cláusula Quarta do supramencionado Contrato de Prestação de Serviços para prorrogar os prazos de execução e vigência em mais 90 (noventa) dias. É revista a Cláusula Quinta do supramencionado Contrato para acrescer ao seu valor global a quantia de R\$ 69.850,10 (sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e dez centavos), em decorrência da necessidade do acréscimo nos serviços prestados pela empresa, conforme informações constantes no Processo nº. 7808/2012. Contrato de Prestação de Serviços nº 305/2011, Termo Aditivo nº 118/2012 e Processo nº 7808/2012.**

Identificação:

**2960/2012**

Data Publicação

: **07/08/2012**